



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 53/2025

Στην Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ' αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 2554/3.2.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Βεργίνης Σπυριδών (Αντιπρόεδρος)	1	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
2	Αρματάς Γεράσιμος	2	
3	Κωνσταντινίδη Σεβαστή	3	
4	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)	4	
5	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)	5	
6	Καλός Χαράλαμπος	6	
7		7	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δ.Ε. Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυριδών.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει τον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 6^ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυριδών Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Ο 1ος Α.Π.Ε. με τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη 1η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση επειδή θα δημιουργούσε μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» δαπάνης εργασιών (με όφελος και απρόβλεπτα), 241.402,46 ευρώ, Δαπάνης ΦΠΑ 57.936,59 ευρώ και Συνολικής δαπάνης 299.339,05 ευρώ .

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
- την υπ' αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
- την υπ' αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 53/2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Τα Μέλη

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.**