



**ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

**ΚΑΡΑΒΕΛΑ & ΓΑΖΗ 15 - 31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ**  
ΤΗΛ. 26450 23669, 22923 - FAX: 26450 23497  
e-mail: ionios1@gmail.com



Λευκάδα:6-1-2023

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με την Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, από την **Δευτέρα 9-1-2023** και για δύο μήνες θα υπάρξει καθημερινή **ολική διακοπή** της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Εθνική οδό Αμφιλοχίας-Λευκάδας, στο τμήμα Άγιος Νικόλαος - Λευκάδα, για τα χρονικά διαστήματα από 9.30 - 12.30 και 15.30 - 18.30, για την εκτέλεση του έργου που εκτελεί η εταιρία "ΑΚΤΩΡ".

Η Απόφαση αυτή παραβιάζει τους συμβατικούς όρους της ίδιας της εργολαβίας, η οποία προβλέπει ότι οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με την "**Απόλυτη δέσμευση του Αναδόχου για εξασφάλιση της αδιάκοπης ροής της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση**".

Με την Απόφαση αυτή αποκλείεται ο Νομός Λευκάδας, τις πλέον παραγωγικές ώρες της ημέρας από όλη την Επικράτεια, αποκλείει τις κάθε είδους μεταφορές (προϊόντα, πρώτες ύλες κλπ.), όπως και την μετακίνηση των εργαζομένων.

Είναι ευνόητο ότι η Απόφαση αυτή θα επιφέρει οικονομικό μαρασμό στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία της Λευκάδας.

Στις 5-1-2023 ανακοινώθηκε ότι απορρίφθηκαν από το Ειρηνοδικείο Βόνιτσας τα Ασφαλιστικά Μέτρα πέντε επιχειρήσεων που είχαν στραφεί εναντίον της Απόφασης, με το αιτιολογικό ότι

δεν είχαν έννομο συμφέρον ή όπως λέχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία διότι **κανένα θεσμικό όργανο δεν έχει προσβάλλει την Απόφαση.**

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι ως Εταιρία και για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται παραπάνω (αδυναμία μετακίνησης πρώτων υλών και προσωπικού), από 9-1-2023 **ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ** την εκτέλεση των εργασιών των παρακάτω έργων:

1) **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.** Προϋπολογισμού **2.560.000,00 €**

2) **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.** Προϋπολογισμού: **3.550.000 ,00 €**


Ακόμη δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε τις εργασίες του έργου **ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.** Προϋπολογισμού: **6.450.000,00 €**

στο οποίο είμαστε Ανάδοχοι.

Καλούμε έστω και την ύσταση στιγμή τους θεσμικούς φορείς **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμο Λευκάδας, Επιμελητήριο Λευκάδας,** να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προσβάλλουν άμεσα δικαστικά την Απόφαση όπως ο νομοθέτης τους δίνει το δικαίωμα για το καλό της Λευκάδας.

Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν την αμέριστη υποστήριξή μας.

Για την Εταιρία



Γράψας Νικόλαος  
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος  
**ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
Καραβέλα & Γαζή 31100 Λευκάδα  
ΑΦΜ 094272195 Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΑΡ ΜΑΕ 21483/91/Β/90/02  
ΓΕ.ΜΗ 121559843000