



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Διοικητήριο
Τ.Κ. 31100
Πληροφορίες: Χ. Γιαννακόπουλος, Θ. Καββαδάς
Τηλ. : 2645-60767
FAX : 26453-60765
EMAIL : giannakopoulos@pin.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Λευκάδα 30 - 10 - 2024
Αρ.Πρωτ.: 90694/13639/Φ.Ε.

ΠΡΟΣ: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κέννεντυ 43, - Τ.Κ.31100 – ΛΕΥΚΑΔΑ
& EMAIL:ldrakatos@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT)

Σχετ.: Η από 17-10-2024 ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδος, έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 161, παρ. 3, το άρθρο 152 παρ.10 του Ν 4412/2016.
2. Την υπ. Αρ. Πρωτ.90694/13639/ΦΕ από 17-10-2024 δήλωση διακοπής του αναδόχου του έργου του θέματος και τα όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.
3. Το γεγονός ότι στην δήλωση διακοπής εργασιών αναφέρεται:
 - 3.1 ότι η διακοπή εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου (μη πληρωμή εγκεκριμένης 1^{ης} πιστοποίησης πέραν του διμήνου από της υποβολής της.)
 - 3.2 ότι υπάρχει πίνακας των μέχρι τώρα εκτελεσμένων εργασιών και των υπολειπομένων προς εκτέλεση με την εκτίμηση της αξίας τους.
4. Το γεγονός ότι πράγματι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η πληρωμή ποσού 99.673,00 € με ΦΠΑ του 1ου Λογαριασμού, παρότι παρήλθε δίμηνο από της υποβολής του, σύμφωνα με το από 30-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν.
5. Το γεγονός ότι μετά από αυτοψία των επιβλεπόντων μηχανικών ο πίνακας των μέχρι σήμερα κατασκευασμένων εργασιών που αναφέρονται στην δήλωση διακοπής του αναδόχου είναι αληθής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 της παρούσης.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός**

Ε.Δ. :1) Χ.Α.
2) Ο Δ/της Δ.Τ.Ε.
3) Φ.Ε.