

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ

1. Στις 7/10/2024 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου από τον φορέα υλοποίησης (Δ/νη Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας) στον κύριο του έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας).
2. Στις 20/12/2024 δημοσιεύθηκε ο Ν.5167/2024 με τον οποίο η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η εποπτεία και ο έλεγχος των τουριστικών λιμένων, που εμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει εντός ζώνης λιμένα, ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (από το Υπουργείο Τουρισμού που ανήκαν προηγουμένως).
3. Με το αριθμ. 86/14-1-2025 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Τουρισμού ζητήθηκε η τροποποίηση της απόφασης χωροθέτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Νυδριού, ώστε να ορίζεται ως φορέας διαχείρισης του καταφυγίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. Κατόπιν ενημέρωσής μας στις 10/2/2025 από το ΥΝΑΝΠ για τη δημοσίευση του Ν.5167/2024, το παραπάνω αίτημά μας προωθήθηκε στις 12/2/2025 στο ΥΝΑΝΠ.
4. Στις 3/4/2025 προφορικά ενημερωθήκαμε από το ΥΝΑΝΠ ότι, λόγω μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τους τουριστικούς λιμένες από το Υπουργείο Τουρισμού στο ΥΝΑΝΠ, δεν υφίσταται ακόμη διοικητική δομή στο ΥΝΑΝΠ στην οποία να έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα των τουριστικών λιμένων.
5. Στις 10 Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Νυδριού παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας κ. Σ. Γκίκα.
6. Στις 14/5/2025 στάλθηκε με email στο ΥΝΑΝΠ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σχέδιο γενικής διάταξης του έργου.
7. Στις 14/5/2025 λάβαμε το αριθμ. 3121.8/35261/25/14-5-2025 έγγραφο του ΥΝΑΝΠ με το οποίο ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να εγκριθεί η υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου.
8. Με το αριθμ. 944/29-5-2025 έγγραφό μας προς το ΓΕΝ και την Υπηρεσία Φάρων ζητήθηκε η γνωμοδότηση του ΓΕΝ για τη φωτοσήμανση του έργου.
9. Με την αριθμ. 78/3-6-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η υποκατάσταση του Δήμου Λευκάδας ως φορέα διαχείρισης του καταφυγίου από το Δ.Λ.Τ.Λ..
10. Με την αριθμ. 147/10-6-2025 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ., το Δ.Λ.Τ.Λ. αποδέχθηκε την ολική υποκατάσταση του Δήμου Λευκάδας ως φορέα διαχείρισης του καταφυγίου από το Δ.Λ.Τ.Λ..
11. Με το αριθμ. 797/11-6-2025 έγγραφό μας υποβλήθηκαν στο ΥΝΑΝΠ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της υποκατάστασης του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου.

12. Στις 12/6/2026 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Λ. και του κ. Παναγιώτη Θεοχάρη στον οποίο ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας εποπτείας λειτουργίας του καταφυγίου και συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας του καταφυγίου.
13. Με το αριθμ. 1178/26-6-2025 έγγραφό μας προς τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ζητήσαμε την παράταση διάρκειας ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του καταφυγίου (η οποία είχε λήξει από 16/9/2023). Στις 23/7/2025 εκδόθηκε απόφαση παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ έως 16/9/2028.
14. Στις 25/7/2025 συνεδρίασε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την υποκατάσταση φορέα διαχείρισης του καταφυγίου.
15. Στις 7/8/2025 και εν αναμονή έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την υποκατάσταση του νυν φορέα διαχείρισης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Νυδριού από το Δ.Λ.Τ. Λευκάδας, διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1491/7-8-2025 έγγραφό μας φάκελος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Καταφυγίου που περιείχε:
 - Θεωρημένη οικοδομική άδεια
 - Ειδικός κανονισμός λειτουργίας
 - Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 - Άδεια εκτέλεσης λιμενικών έργων
 - Έγγραφο προς Υπηρεσία Φάρων για φωτοσήμανση του έργου
 - Έγγραφο προς Κτηματική Υπηρεσία για επανακαθορισμό αιγιαλού παραλίας
 - Απόφαση χωροθέτησης
 - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και παράταση αυτής
 - Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, όπως κατασκευάσθηκαν
16. Στις 3/9/2025 διαβιβάστηκε από το ΥΝΑΝΠ προς το ΔΛΤΛ το πρακτικό της συνεδρίασης της 25/7/2025 της ΕΣΑΛ στην οποία χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη για την υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου.
17. Στις 8/10/2025 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 3121.8/65777/25/16-09-2025 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης του καταφυγιούτουριστικών σκαφών Νυδριού Λευκάδας».
18. Με το αριθμ. 3100.2/ 84163/2025/21-11-2025 έγγραφο, το ΥΝΑΝΠ ζήτησε τη συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταφυγίου.
19. Στις 24/11/2025 στείλαμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Φάρων για την έκδοση οδηγιών φωτοσήμανσης του καταφυγίου.
20. Στις 8/1/2026 λήφθηκαν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για τη φωτοσήμανση του καταφυγίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η προμήθεια των φάρων και των βάσεων τους.

21. Στις 6/5/2026 εκδόθηκε βεβαίωση τοποθέτησης και λειτουργίας φωτοσήμανσης του καταφυγίου από την Υπηρεσία Φάρων.
22. Διορθώθηκε η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (που είχε παραδοθεί στο Δ.Λ.Τ.Λ. από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας) λόγω αλλαγής της νομοθεσίας από το 2019.
23. Με τα αριθμ. 2054/30-4-2026 και 939/11-5-2026 έγγραφά μας στάλθηκαν στο ΥΝΑΝΠ όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί για τον φάκελο αδειοδότησης του καταφυγίου, δηλαδή:
 - Βεβαίωση νομιμότητας εργασιών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 - Βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον επανακαθορισμό αιγιαλού-παραλίας.
 - Βεβαίωση Υπηρεσίας Φάρων για τη φωτοσήμανση του καταφυγίου.
 - Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
 - Μελέτη και σχέδιο παθητικής πυροπροστασίας.
24. Στις 22/5/2026 σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΝΑΝΠ (κ. Σωτηρίου), ζητήθηκαν επιπλέον:
 - τα σχέδια πυροπροστασίας του καταφυγίου,
 - το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφρασμένο στα ελληνικά,
 - βεβαίωση ότι το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης
 - υπογραφή στα σχέδια «ως κατασκευάσθη» από τον μηχανικό της αναδόχου εταιρείας
 - να προχωρήσουμε τις διαδικασίες για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του καταφυγίου.
25. Με το αριθμ. 1085/22-5-2026 έγγραφό μας ζητήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας η χορήγηση βεβαίωσης ότι το έργο του καταφυγίου κατασκευάστηκε σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης. Παράλληλα ζητήθηκε προφορικά από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων το σχέδιο γενικής διάταξης «ως κατασκευάσθη» του έργου.
26. Στις 26/5/2026 σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΝΑΝΠ (κ. Σωτηρίου), ζητήθηκε ειδικότερα σχέδιο γενικής διάταξης του έργου «ως κατασκευάσθη» στο οποίο να αποτυπώνεται η χερσαία και θαλάσσια ζώνη του καταφυγίου.
27. Στις 27/5/2026, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΥΝΑΝΠ (κ. Σωτηρίου), στάλθηκαν τα πλήρη σχέδια πυροπροστασίας του καταφυγίου.
28. Στις 28/5/2026, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΥΝΑΝΠ (κ. Σωτηρίου), στάλθηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφρασμένο στα ελληνικά.
29. Στις 13/7/2026 στάλθηκαν με email στο ΥΝΑΝΠ (κ. Σωτηρίου) το σχέδιο γενικής διάταξης «ως κατασκευάσθη» του έργου στο οποίο αποτυπώνονται η χερσαία και η θαλάσσια ζώνη του καταφυγίου σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης. Το σχέδιο υπογράφηκε από τους μηχανικούς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Λευκάδας και παραδόθηκε στο ΔΛΤΛ στις 10/7/2026. Επίσης στάλθηκαν συμβάσεις ανάθεσης εκπόνησης του Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και του Σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του καταφυγίου.

30. Με το αριθμ. 3125.9/49561/2026/13-7-2026 έγγραφο ΥΝΑΝΠ ζητήθηκαν και εγγράφως «α) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων όπως αυτά κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, στα οποία θα αποτυπώνεται η θαλάσσια και η χερσαία ζώνη του Τουριστικού Καταφυγίου, β) υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το καταφύγιο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Χωροθέτησης».
31. Με το αριθμ. 1552/14-7-2026 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας το παραπάνω έγγραφο του ΥΝΑΝΠ και ζητήθηκε εκ νέου η χορήγηση βεβαίωσης.
32. Με το αριθμ. 1632/22-7-2026 έγγραφό μας προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας ζητήθηκε εκ νέου η χορήγηση βεβαίωσης.